

El proyecto del patio-taller, parte clave para la operación, avanza con un **23.5%** de la ejecución total de la obra. Esta infraestructura servirá como centro operativo para el mantenimiento de los buses de toda la flota del sistema. **Además,** representa un paso hacia un transporte público más organizado y eficiente, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Avances en estructura metálica: se ha iniciado y avanzado en la instalación de la estructura metálica, mediante el uso de perfiles tubulares cuadrados y rectangulares, que conformarán el sistema estructural de las edificaciones. Estas labores incluyen el montaje nivelación y fijación de los elementos, asegurando precisión en alineaciones y cumplimiento normativo.

Instalaciones eléctricas: se continúa con la ejecución de la instalación de acometidas eléctricas subterráneas, correspondientes a cada una de las edificaciones en mención..

Los Avances de obra se completaron de manera significativa en la construcción de las estructuras de cimentación y pedestales en las siguientes edificaciones:



- ✓ **Bloque administrativo**
- ✓ **Zona de lavado**
- ✓ **Zona eléctrica**
- ✓ **Zona de latonería**
- ✓ **Zona de pintura**

